

कार्यालय का नाम कृषि उपज मंडी समिति अशोकनगर जिला अशोकनगर (म.प्र.)

नवीन मंडी प्रांगण में वर्तमान में प्रचलित एवं स्वीकृत निर्माण कार्यों की सूची

क.	योजना का नाम	दिनांक 12.03.2019 की स्थिति में संचालित निर्माण कार्य का नाम	तकनीकी स्वीकृति क्रमांक एवं दिनांक	प्रशासकीय स्वीकृति क्रमांक दिनांक एवं राशि	प्रशासकीय स्वीकृति राशि (लाख)	कार्यादेश देने का दिनांक	कार्य प्रारंभ करने का दिनांक	कार्य की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कृषि अनुसंधान	आंतरिक सडक मय डामरीकरण	1130 / 01.05.17	340 / 17.05.2017	200.00	26.08.2017	01.12.2017	पूर्ण
2	स्थायी निधि	डब्ल्यू बी एम रोड मय डामरीकरण	4011 / 14.12.2017	2133 / 21.12.2017	313.00	23.06.2018	01.07.2018	पूर्ण
3	स्थायी निधि	कार्यालय भवन	4011 / 14.12.2017	2133 / 21.12.2017	103.00	26.08.2018	01.07.2018	छत कार्य पूर्ण
4	स्थायी निधि	केन्टीन	2080 / 02.11.2017	2133 / 21.12.2017	9.87	26.08.2018	15.08.2018	फिनिशिंग कार्य प्रगति
5	स्थायी निधि	सार्वजनिक शौचालय 02 नग	4018 / 15.12.2017	2133 / 21.12.2017	30.88	26.08.2018	15.08.2018	फिनिशिंग कार्य प्रगति
6	स्थायी निधि	वाटर एण्ड रेस्ट हट 4 नग	4018 / 15.12.2017	2133 / 21.12.2017	22.27	26.08.2018	15.08.2018	छत कार्य पूर्ण
7	कृषि अनु.	वाह्य विद्युती 30 पोल हाईमास्क 2 नग एवं ट्रांसफार्मर	1130 / 01.05.2017	370 / 17.05.2017	90.00	26.08.2017	01.07.18	पूर्ण
8	किसान सडक निधि	बाउन्ड्रीबॉल	21.02.2018	03.07.2018	228.20	27.08.2018	01.09.2018	पुताई कार्य प्रगतिरत
9	किसान सडक निधि	हाईराईज शैड	21.02.2018	03.07.2018	249.20	27.08.2018	01.09.2018	पूर्ण

सचिव

W.S. कृषि उपज मंडी समिति अशोकनगर
जिला अशोकनगर