

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति चन्देरी जिला-अशोकनगर (म०प्र०)

E-Mail:- mandisamitichanderi@gmail.com

क्रमांक / मंडी / 2018-19 /

चन्देरी, दिनांक

वर्तमान में प्रचलित एवं स्वीकृत निर्माण कार्यों की सूची

क्र०	योजना का नाम	दिनांक 12.03.2019 की स्थिति में संचालित निर्माण कार्य का नाम	तकनीकी स्वीकृति क्रमांक एवं दिनांक	प्रशासकीय स्वीकृति क्रमांक दिनांक एवं राशि	प्रशासकीय स्वीकृति राशि	कार्यादेश देने का दिनांक	कार्य प्रारम्भ करने का दिनांक	कार्य की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	बोर्ड ऋण	पानी की टंकी (नवीन मंडी प्रांगण चन्देरी)	2221 30.11.2017	238 05.07.2017	07.51 लाख	295 16.08.2018	20.08.2018	प्रगतिरत
5	बोर्ड ऋण	पाईप लाईन नवीन (नवीन मंडी प्रांगण चन्देरी)	2221 30.11.2017	238 05.07.2017	2.49 लाख	295 16.08.2018	20.08.2018	प्रगतिरत

W.S. S. S.

सचिव

कृषि उपज मण्डी समिति चन्देरी
जिला अशोकनगर (म०प्र०)

(Signature)