


कार्यालय नगरपालिका परिषद चन्देरी जिला अशोकनगर मध्यप्रदेश
वर्तमान में प्रचलित एवं स्वीकृत निर्माण कार्यों की सूची

क. योजना का नाम	दिनांक 12.03.2019 की स्थिति में निर्माण कार्य का नाम	तकनीकी स्वीकृति एवं संचालित कर्मांक दिनांक	प्रशासकीय स्वीकृति कर्मांक एवं दिनांक राशि	कार्य का दिनांक	देने का दिनांक	कार्य करने दिनांक	प्रारंभ का दिनांक	कार्य वर्तमान स्थिति	की
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना	पाइप लाइन विस्तार कार्य	19/01/2015	19/01/2015	1129.95लाख	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	प्रगतिरत	
2	यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी	सी.सी.रोड निर्माण कार्य	539/22.01.2014	539/22.01.2014	505.84लाख	20/10/2015	20/10/2015	प्रगतिरत	
3	मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना द्वितीय चरण	सी.सी.रोड निर्माण कार्य	14209/22/12/2017/017	14209/22/12/2017/017	306.10 लाख	23/05/2018	23/05/2018	प्रगतिरत	


मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद चन्देरी
जिला अशोकनगर मध्यप्रदेश